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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö keskittyy Kauppakeskus Myllyn saneeraustyömaahan ja sieltä 
saatuihin tietoihin ja havaintoihin. Kauppakeskus Mylly sijaitsee Raisiossa ja on 
Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus. Myllyllä on käynnissä laajennustyö-
maa ja nykyisen Myllyn saneeraustyömaa. Molemmissa työmaissa 
pääurakoitsijana on Hartela Oy. Laajennusosa on pinta-alaltaan noin 22 000 
m2, saneerattava osa noin 8 000 m2. Liikkeitä tulee olemaan yli 150. Nykyisen 
Myllyn työt alkoivat maaliskuun lopulla. Sekä laajennusosa että saneerausosa 
on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun 2015 alussa. 
Työmaan urakkamuotona oli projektinjohtourakka ja pääurakoitsijana toimi 
Hartela Oy. Olin töissä Hartelalla ja toimin työmaamestarina 1.4‒21.8.2015. 
Saneeraustyömaan puolella oli toimihenkilöinä minun lisäkseni vastaava 
mestari, toinen työmaamestari ja työmaainsinööri. Vastuualueitani olivat 
purkutyöt, väliseinätyöt, tasoite- ja maalaustyöt sekä sivu-urakoitsijoiden 
aputyöt. Työtehtävinä oli mm. tehtävien suunnittelu, aikataulusuunnittelu ja 
valvonta, sivu- ja aliurakoitsijoiden ohjaus ja valvonta, oman henkilöstön 
työnjohto sekä laadunvalvonta. 
Opinnäytetyössäni aion kertoa rakennusmestarin keskeisimmistä työtehtävistä 
saneeraustyömaalla ja asiakkaiden tai käyttäjien läheisyydessä työskentelyn 
haitoista ja huomioon otettavista asioista. Käsittelen työssäni tehtäväsuunnitte-
lua, ajallista suunnittelua ja valvontaa, aliurakkasopimuksia, työ- ja 
ympäristöturvallisuutta, hankintoja ja logistiikkaa sekä työmaalla pidettäviä 
palavereja ja kokouksia. Käsittelen ensin yleisesti teoriaa, sitten käytännön 
kokemuksia ja havaintoja kyseiseltä työmaalta. Lopuksi mietin omaa 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Kun työmaalla puhutaan tehtävästä, se voi tarkoittaa aliurakkaa, työkauppaa tai 
yhden työryhmän tekemää tehtäväkokonaisuutta esim. väliseinätöitä. 
Tehtäväsuunnittelu tehdään yhteen tehtäväkokonaisuuteen keskittyen toisin 
kuin viikkosuunnittelu. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja ja 
aliurakkaneuvotteluita, viimeistään ennen tehtävän alkua. Silloin siitä on hyötyä 
tarjouspyyntöjen teossa ja työkauppojen solmimisessa. Tehtäväsuunnitelma 
sisältää tehtävän sisällön, aikataulun, laatuvaatimukset, resurssit, kustannusta-
voitteet, työturvallisuusasiat, tehtävän aloitusedellytykset ja riskit. Tehtäväsuun-
nitelma helpottaa työn johtamista ja ohjausta sekä laatu- ja aikataulupoikkeami-
en tunnistamista. Sillä myös ennaltaehkäistään tehtävässä ilmeneviä ongelmia 
ja tunnistetaan työturvallisuusriskejä. (Ratu S-1228 2010, 1.) 
2.1.1 Suunnittelun tarkoitus 
Tehtäväsuunnittelu mahdollistaa riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. 
Riskien hallinta on tärkeää tehtävän sujuvuuden ja taloudellisen tuloksen 
kannalta. Suunnitelma antaa välineet työn valvontaan ja laadunvarmistukseen, 
jolloin aikataulu- ja laatupoikkeamat tunnistetaan ja niihin pystytään reagoimaan 
ajoissa. Suunnittelulla saadaan myös varmuus, että kaikilla osapuolilla on tieto 
tehtävän aloitusedellytyksistä, sisällöstä ja tavoitteista. Kun tehtäväsuunnittelu 
tehdään ennen aliurakoiden ja työkauppojen solmimista, sitä voidaan hyödyntää 
sopimuksia tehtäessä. (Ratu S-1228 2010, 2‒3.) 
Tehtäväsuunnittelu liittyy hankkeen tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessiin. 
Se tarkentaa yleisaikataulun, rakentamisvaiheaikataulun ja viikkosuunnitelmat 
sille tasolle, että työnjohdolla on valmiudet työn toteuttamiseen ja ohjaukseen. 
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Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tarkoituksena on varmistaa tuotannon 
laatuvaatimusten täyttyminen, aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttami-
nen ja turvallinen ja hyvän rakennustavan mukainen toteutus. (Ratu S-1228 
2010, 3.) 
2.1.2 Suunniteltavat tehtävät ja suunnitelmien laadinta 
Työmaan laatusuunnitelmassa voidaan määritellä työmaatehtävät, joista 
laaditaan tehtäväsuunnitelma. Suunniteltaviksi töiksi valitaan työmaan koosta 
riippuen yleensä 3‒6 tehtäväkokonaisuutta, jotka ovat taloudellisesti tai 
aikataulullisesti merkittäviä, vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautuneita sekä 
tehtäviä, jotka ovat vieraita työryhmälle ja työnjohdolle tai ovat muista syistä 
vaativia. (Mittaviiva Oy 2013.) 
Lähtötietoina tehtäväsuunnitelmassa käytetään hankeasiakirjoja, joita ovat 
piirustukset, yleisaikataulu, sopimusasiakirjat, tavoitearvio, työmaan 
laatusuunnitelma, hankintasuunnitelmat, työselostukset sekä muistiot 
katselmuksista. Lisäksi käytetään myös yleisiä normeja sekä yrityskohtaisia 
tiedostoja. Suunniteltaessa kasataan kaikki tehtävään liittyvät lähtötiedot, joiden 
avulla muodostetaan tehtävän sisältö, ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä 
laatuvaatimukset. Tiedot kirjataan sellaiseen muotoon, että ne palvelevat työn 
toteutusta ja ohjausta. Laatuvaatimusten viittaukset kirjoitetaan auki, ja ne 
käydään läpi työryhmän kanssa ennen tehtävän aloitusta. (Mittaviiva Oy 2013) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Tuotannonohjauksen keskeisin osa on ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ne luovat 
valmiuden muun suunnittelun onnistumiselle ja tuovat esiin epäkohdat ja 
suunnitelmista poikkeamiset. Aikataulua tehtäessä suunnitellaan tehtävien 
ajankäyttö ja ajoitus siten, että hanke on realistista toteuttaa annettujen tietojen 
perusteella. Aikataulussa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja yksittäiselle 
tehtävälle. Tavoitteet koskevat työvoiman käyttöä sekä tehtävien aloittamista ja 
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lopettamista aikataulun mukaan. Tavoitteiden pitää olla realistisia sekä 
mitattavissa tuotokseen ja aikaan sidottuina. (Ratu KI-6023 2013, 18.) 
Rakennuttajan vastuulla olevan projektiaikataulun, eli hankeaikataulun realismi, 
tavoitteellisuus ja yhteys hankkeen muihin suunnitelmiin luo pohjan muulle 
aikataulutukselle. Hankeaikataulussa pitää olla realistinen näkemys 
rakennushankkeen kestolle ja vaiheiden ajoitukselle. Se sisältää työmaatoimin-
tojen lisäksi myös suunnitelmien valmistumisen, hankintojen ja rakennuksen 
käyttöönoton sekä korjausrakennuskohteissa rakennusaikaisen suunnittelun. 
(Ratu KI-6023 2013, 18.) 
Suunnitelma-aikataulu kertoo rakennussuunnittelun sisällön ja ajoituksen. Se 
laaditaan yleensä ennen rakentamisvaiheen alkamista ja urakkasopimuksen 
tekemistä. Ajoitus tarkastetaan, kun rakentamisen työaikataulu on hyväksytty. 
Ennen rakennusvaihetta tehty suunnitelmien toimitusaikataulu on osana koko 
hankkeen rakennussuunnitteluaikataulua. (Ratu KI-6023 2013, 18.) 
Päätoteuttajan laatima ja rakennuttajan hyväksymä yleisaikataulu on yleisten 
sopimusehtojen (YSE98) mukainen urakkasopimuksen työaikataulu. 
Sopimusaikataulusta on oleellista löytyä molempien osapuolien kannalta tärkeät 
ajankohdat. Sopimusyleisaikataulu tarkennetaan työmaata ja urakoitsijoita 
varten työaikatauluksi päätoteuttajan toimesta. Suunnitelma-aikataulu ja 
työaikataulu ovat hankintojen suunnittelun edellytyksenä. Hankintoja varten 
pitää olla suunnitelmat valmiina, ja hankintojen ajankohdan määrittää 
työaikataulu.  (Ratu KI-6023 2013, 18.) 
2.2.1 Suunnittelun perusteita 
Rakennustöiden aikatauluttaminen ja järkevien tavoitteiden asettaminen vaatii 
tietoa työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista sekä resursseista. 
Tietoja saa tiedostoista, tavoitearviosta ja kokemuksesta. (Ratu KI-6023 2013, 
19.) 
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Ajallisessa suunnittelussa työnaikainen ohjaus on erittäin tärkeää aikataulujen 
toteutumisen ja suunnitellun tuotannon varmistamisen kannalta. Aikataulua 
tehtäessä onkin huomioitava, että se on ohjausta palveleva, tuotokseen sidottu 
ja konkreettinen ja että se osoittaa toteuman poikkeamat. (Ratu KI-6023 2013, 
19.) 
Aikataulua valvoessa on oltava ajan tasalla kokonaisuuden ja yksittäisten 
tehtävien tilanteesta verrattuna suunnitelmien mukaiseen tilanteeseen. 
Tuotannon poikkeamien havaitseminen on tärkeää. Tuotannon ohjausominai-
suudet ja -mahdollisuudet on tunnettava ohjaustoimenpiteiden suunnittelua 
varten. Aikataulun tulee sopia tavoitearvioon ja suunniteltuihin resursseihin. 
Tuotannon ohjaus vaatii aikatauluja, joissa kuvataan aikaa suhteessa 
suoritemäärään. Aikatauluilla pitää myös pystyä varautumaan häiriöihin sekä 
suunnitelma- tai olosuhdemuutoksiin. (Ratu KI-6023 2013, 19.) 
Aikataulusuunnittelun vaiheet, niiden merkitys ja järjestys riippuvat hankkeen 
laajuudesta, haastavuudesta, kokonaiskeston kireydestä sekä aliurakoinnin ja 
työvoiman käytöstä. (Ratu KI-6023 2013, 19‒20.) 
2.2.2 Aikataulujen esitystavat 
Tyypillisimmät esitystavat ovat jana-aikataulu ja vinoviiva-aikataulu. Vinoviiva 
aikatauluja käytetään paikka-aikakaavioina ja tuotantokaavioina. (Ratu KI-6023 
2013, 25.) 
Jana-aikataulussa tehtävät luetellaan vasemmassa reunassa ja aika 
yläreunassa. Tehtävien kestot piirretään janoina. Työni lopussa on liitteet 2 ja 3 
esimerkkinä jana-aikataulusta. (Ratu KI-6023 2013, 25.)  
Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla esitetään rakennuksen osia ja niiden 
laajuutta, esim. kerroksia. Vaaka-akselilla kulkee aika. Tehtävien kestot, 
suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit kuvataan paikan ja ajan suhteen 
piirretyillä vinoviivoilla. (Ratu KI-6023 2013, 25.)  
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Tuotantoaikakaavio esittää tuotannon etenemistä ajan ja määrän suhteessa. 
Työn etenemistä kuvataan valmiusasteen tai suoritemäärän avulla. (Ratu KI-
6023 2013, 25.)  
Aikataulusuunnitteluun on kehitetty ohjelmistoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat 
niiden laadintaa ja esittämistä. Ohjelmat voivat laskea tehtävien kestoja 
annettujen määrien, menekkien ja resurssien perusteella. (Ratu KI-6023 2013, 
25‒26.) 
2.2.3 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu kuvaa koko hankkeen suunniteltua työnkulkua. Se on 
lähtötietona resurssisuunnitelmille sekä tarkemmille aikataulusuunnitelmille, 
kuten tehtäväsuunnitelmille, rakennusvaihe- ja viikkoaikatauluille. Se laaditaan 
kolmena eri versiona eroten laadinta-ajankohdalla, tarkkuustasolla sekä 
käyttötarkoituksella.  (Ratu KI-6023 2013, 27.) 
Yleisaikataulun vaiheet 
Tarjousvaiheessa tehdään alustava yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on 
selvittää mm. tärkeimmät työvaiheet ja hankkeen kesto. Tehtävien kestot 
ilmoitetaan kokonaisaikoina (T4). (Ratu KI-6023 2013, 27.) 
Sopimusyleisaikataulu on tarkennettu versio alustavasta yleisaikataulusta, ja se 
laaditaan sopimusneuvotteluissa. Tarkennettu ja osapuolten hyväksymä 
yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Aikataulu 
perustuu kokonaisaikoihin (T4). (Ratu KI-6023 2013, 27.) 
Päätoteuttaja tekee sopimusyleisaikataulusta tarkennetun version työaikatau-
luksi työmaata ja urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu 
toimii työmaan suunnannäyttäjänä. Se laaditaan heti, kun talotekniset työt 
saadaan sovitettua mukaan. Työaikataulua kutsutaan työmaalla yleensä 
yleisaikatauluksi. Se perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin (T3). (Ratu KI-6023 
2013, 27.) 
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Tärkeimmät lähtötiedot työaikataulun laadinnassa ovat 
 alustava yleisaikataulu 
 sopimusasiakirjat 
 tekniset suunnitelmat 
 määrälaskelma ja kustannusarvio 
 työvoiman käyttö ja aliurakkana tehtävät työvaiheet 
 tärkeimmät työmenetelmä valinnat 
 tuotantotiedostot 
 käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset 
 lomapäivät ja vapaapäivät 
 rakennuspaikan olosuhdetiedot (Ratu KI-6023 2013, 27.) 
Esitystapa 
Yleisaikataulun esitystapana on yleensä jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. 
Tehtävien ajankohdan tarkkuusvaatimus on 1 viikko ja tehtävien keston 0,5 
viikkoa. Aikataulussa esitetään tehtävänimike, suoritemäärä- ja yksikkö, 
työmenekki tai työsaavutus, työryhmä, kesto, ajoitus ja riippuvuudet. (Ratu KI-
6023 2013, 28.)  
2.2.4 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulun tarkoituksena on aikatauluttaa tietty rakentamisvai-
he, esim. runkovaihe, ja varmistaa yleisaikataulussa pysyminen. Tärkeimpien 
työvaiheiden resurssit mitoitetaan tehollisten työmenekkien (T3), tehtävien 
limitysten ja vaihtoehtolaskelmien avulla. Rakentamisvaiheaikataulu saa 
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lähtötietonsa tarkennetuista suunnitelmista sekä yleisaikataulusta. (Ratu KI-
6023 2013, 28 & Ratu 7031, 57.) 
Laadinta ja esitystapa 
Rakennusvaiheaikataulussa esitetään myös tärkeimmät sivu- ja aliurakoiden 
tehtävät rakennusteknisten töiden kanssa tahdistettuna. Aikataulutus tehdään 
yhteistyössä sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa. Tehtävien kestot mitoitetaan 
käyttäen tehollisia työmenekkejä (T3) tai työsaavutustietoja, suoritemäärätietoja 
sekä yksityiskohtaisia tuotantosuunnitelmia. Työjärjestys suunnitellaan 
yleisaikataulua mukaillen, niin että nimikkeet jaetaan työlajeittain tai 
työkokonaisuuksittain. Yleiset esitystavat ovat jana-aikataulu sekä paikka-
aikakaavio. Tehtävän ajoituksen tarkkuus on 0,5 viikkoa ja keston 1 työvuoro. 
(Ratu KI-6023 2013, 30.) 
2.2.5 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu laaditaan tulevista, lyhyen aikavälin töistä. Sen tarkoituksena on 
varmistaa tavoitteiden täyttyminen aikataulussa ja resurssien tehokas käyttö ja 
riittävyys. Viikkosuunnitelma tehdään viikoittain 1‒3 viikoksi eteenpäin, ja sitä 
päivitetään jatkuvasti, kun muutoksia tulee. Työskentelyn alla oleva viikko on 
tarkin. (Ratu KI-6023 2013, 31.) 
Viikkoaikataulun lähtötiedot 
- työ- ja rakennusvaiheaikataulu 
- edeltävät viikkoaikataulut ja toteumat 
- tehtäväsuunnitelmat ja erityissuunnitelmat 
- käytettävissä olevat resurssit 
- kaluston ja materiaalien tilaukset ja toimitusajankohdat 
- työmaan tilanne ja tehtävien valmiusaste 
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- toteutuneet työsaavutustiedot ja menekit 
- Ratu-menekkitiedostot ja yrityksen tuotantotiedostot (Ratu KI-6023 2013, 
31.) 
Viikkosuunnitelmat esitetään yleensä jana-aikatauluna. Tarkkuusvaatimuksena 
tehtävien kestolle on 2‒4h ja ajankohdan tarkkuutena 4‒8h. Aikatauluun 
merkitään tehtävänimike, tarvittavat resurssit, työn kesto ja määrä tai 
työsaavutus-tavoite.   
 
 
2.3  Aliurakkasopimukset 
Aliurakat ovat pääurakoitsijalle hankintoja, joihin kuuluu usein sekä 
työpanoksen että rakennustuotteiden hankinta. Aliurakasta tehdään 
urakkasopimus, ja sopimusehtoina käytetään yleensä rakennusurakan yleisiä 
sopimusehtoja (YSE 98). Sen termistön mukaan aliurakassa tilaajana on 
pääurakoitsija ja aliurakoitsija on urakoitsijana. (Kankainen & Junnonen 2014, 
435.) 
Melkein kaikissa rakennusurakoissa pääurakoitsija myy osan tehtävistään 
aliurakoitsijoille. Pääurakoitsija hankkii aliurakoinnin avulla erityisosaamista 
sekä sopeuttaa oman työvoimansa ja kalustonsa yrityksen tarpeita vastaavaksi. 
Tyypillisesti tehtävien teettämistä aliurakoitsijoilla perustellaan hyvällä laadulla, 
taloudellisuudella sekä aikataulussa pysymisellä. Aliurakoinnin etuina voi usein 
mainita urakoitsijan erikoistumisen tiettyihin työtehtäviin ja pääurakoitsijan 
työnjohtovastuun jakautumisen. Haittoja tulee yleensä puutteellisista 
aliurakkasopimuksista ja puutteellisesti hoidetuista yhteistyömenettelyistä. 
Keskeisiä ongelmia ovat aliurakkatyön viivästyminen, huonolaatuinen ja 
sopimuksen vastainen lopputulos sekä aliurakoitsijan konkurssi. (Kankainen & 
Junnonen 2014, 435.) 
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2.3.1 Aliurakkasopimuksen valmistelu 
Tarjouspyyntöjen laatiminen ja aliurakan valmistelu perustuu yleensä 
tehtäväsuunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelmaan kerätään aliurakkaa koskevat 
tiedot ja määritetään kustannus- ja tuotantotavoitteet. Työn laatuvaatimukset 
selvitetään, tehdään potentiaalisten ongelmien analyysi sekä etsitään sopiva 
toiminta- ja työskentelytapa, jolla päästään tavoitteeseen. Tehtäväsuunnitelman 
tietoja käytetään, kun määritellään aliurakkaehtoja, tehtävän ajoitusta, 
laatuvaatimuksia ja laadunvarmistusta sekä sisältöä ja suoritusvelvollisuuksia. 
Tehtäväsuunnitelman tärkeä osa on myös osapuolten suoritusvelvollisuuksien 
määrittäminen, esim. aputyöt ja materiaalien siirrot.  (Kankainen & Junnonen 
2014, 438‒439.) 
2.3.2 Aliurakkasopimus 
Aliurakkasopimus tulee laatia siten, että pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijalta 
samat takuut ja vastuut kuin pääurakoitsijalta on vaadittu kyseisestä työstä. 
Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoittensa töistä niin kuin omistaan. (Kankainen 
& Junnonen 2014, 435.) 
Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta silti kaikki urakkasopi-
mukset kannattaa tehdä kirjallisesti. Jo pienissäkin töissä sovittujen asioiden 
Kuva 1. Aliurakan tehtäväsuunnitelman hyödyntäminen tarjouspyynnössä 
(Kankainen & Junnonen 2014, 438.) 
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toteen näyttäminen on käytännössä mahdotonta ilman kirjallista sopimusta. 
Sopimuksen voi tehdä esimerkiksi rakennusteollisuus RT:n sopimuslomakkeel-
la, josta yritykset voivat laatia omia sopimuspohjiaan ja korostaa tärkeinä 
pitämiään asioita. (Kankainen & Junnonen 2014, 435‒436.) 
Aliurakkasopimus koostuu kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista. 




 rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisätiedot 
 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
 urakkarajaliite 
 tarjous 
 määrä- ja mittaluettelot 
 muutostöiden yksikköhintaluettelo 
  
Tekniset asiakirjat listattuna pätevyysjärjestyksessä 
 Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
 sopimuspiirustukset 
 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (RT 16-10660, 13) 
Hyvässä aliurakkasopimuksessa tulisi määritellä seuraavat kaupalliset ehdot 
 sopimustunnisteet 
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 osapuolten suoritusvelvollisuudet 
 maksuperusteet, urakkahinta, mahdolliset muutostyöhinnat ja urakkahin-
nan maksaminen 
 sopimuksessa noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
 urakka-aika mahdolliset välitavoitteet ja viivästyssakot 




 aliurakoitsijalta vaadittavat dokumentit  
 lisä- ja muutostyökäytännöt 
 riitaisuuksien ratkaisu  
 kohdekohtaiset erityisehdot ja määräykset (Kankainen & Junnonen 2014, 
437.) 
Harmaan talouden torjuntaan liittyen pääurakoitsijalla on tilaajana erityisiä 
velvollisuuksia. Ennen sopimusten tekoa pääurakoitsijan on vaadittava 
aliurakoitsijalta tilaajavastuulain dokumentit ja tarkastettava ne. Ulkomaisten 
työntekijöiden työluvat on tarkastettava ja on edellytettävä kuvallisten 
henkilökorttien käyttöä kaikilla työntekijöillä. Jos yritys on ulkomainen, on 
tarkastettava, että yrityksellä on lain edellyttämä edustaja Suomessa. 
Kaupparekisteriotteesta tarkastetaan, kenellä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. 
Töiden alettua pääurakoitsijan on perehdytettävä kaikki työmaalle tulevat 
henkilöt. Työmaalla on varmistettava, että kaikilla on kuvalliset henkilökortit 
veronumerolla. Kaikilla työntekijöillä on oltava kulkulupa, ja heidät tulee olla 
merkattuna kulkulupaluetteloon sekä varmistettava, että he saavat 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli hankkeen koko ylittää 15 000€, 
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verohallinnolle on ilmoitettava kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä 
henkilöistä. (Kankainen & Junnonen 2014, 437.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennustyömaalla kaikilla osapuolilla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei 
työskentelystä aiheudu vaaraa muille työmaalla tai työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille. Päätoteuttaja pitää huolen siitä, että kaikille työntekijöille on annettu 
perehdytys työmaalle, jotta he tuntevat työmaan vaarat. (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.)  
Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä ennakkoilmoitus työmaasta 
työnsuojeluviranomaiselle, jos työmaa kestää yli kuukauden ja siellä on 
vähintään 10 henkilöä töissä sekä jos arvioitu työnmäärä on yli 500 
henkilötyöpäivää. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009.)  
Jokaiseen rakennushankkeeseen on nimettävä turvallisuuskoordinaattori. 
Päätoteuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä 
rakentamisen turvallisuutta koskettavassa suunnittelussa ja töiden toteuttami-
sessa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.)  
Tärkeimmät hyvät turvallisuuskäytännöt rakennustyömaalla ovat 
- johdon sitoutuminen turvallisuuden kehitykseen 
- työmaan turvallisuuden johtaminen ja koordinointi 
- panostus työturvallisuushenkilöstöön 
- huolellinen ja kattava työturvallisuussuunnittelu 
- koulutus ja perehdytys turvallisuuteen 
- työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen turvallisuustavoitteiden 
saavuttamiseen 
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- turvallisuustavoitteiden selkeä kirjaus tarjouspyyntöihin ja urakkasopi-
muksiin sekä urakoitsijoiden ohjaus 
- palaute ja palkitseminen turvallisuutta edistävästä toiminnasta 
- vaaratilanteista ja tapaturmista raportointi ja tutkinnat 
- työturvallisuuden jatkuva valvonta ja seuranta 
- turvallisuusohjeiden laatiminen työmaalle (Ratu tt 18-00408, 7) 
Turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on ennakoida vaaroja ja miettiä 
työvaiheiden aikatauluja niin että työt voidaan toteuttaa turvallisesti. 
Lähtökohtana suunnittelulle on rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja ja 
työmaalla tehtävä projektin riskien ja vaarojen arviointi. Jos rakennuttaja ei ole 
laatinut turvallisuusasiakirjaa, jää se päätoteuttajan tehtäväksi. (Ratu tt 18-
00408, 14.) 
Riskienarviointi on prosessi, jossa etsitään, tunnistetaan ja arvioidaan työpaikan 
vaaraa aiheuttavat riskit. Siinä käydään läpi kaikki osa-alueet sekä selvitetään, 
mitkä asiat saattaisivat aiheuttaa vahinkoa ja voidaanko ne poistaa tai estää 
jotenkin. Riskienarvioinnilla luodaan perusta hyvälle turvallisuusjohtamiselle ja 
turvallisuuden ylläpitämiselle sekä sairauksien ja tapaturmien vähentämiselle.  
(Ratu KI-6027, 25‒26) 
Työmaasta tehdään työmaasuunnitelma, jonka avulla perehdytetään kaikki 
työmaalle saapuvat henkilöt. Siinä kerrotaan, kuinka siisteyttä ja järjestystä 
pidetään yllä sekä esitetään materiaalien varastointialueet. Paljon riskejä 
sisältävistä työvaiheista tehdään erilliset turvallisuussuunnitelmat, mm. 
purkutyösuunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, telinesuunnitelma, nosto- ja 
siirtosuunnitelma ja elementtiasennussuunnitelma. (Ratu tt 18-00408, 7.) 
Saneeraustyömaalla työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun suunnitteleminen 
on tehtävä erityisen huolellisesti. Haasteina ovat mm. vaativat purkutyöt, 
tilanahtaudet, epävarmuus rakenteiden kunnosta, pölyn leviäminen ja 
asiakkaiden oleskelu kohteessa. (Ratu S-1231, 16.) 
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Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät on kartoitettava ennen töiden aloitusta 
vesivahinkojen välttämiseksi. Vesikatkoista on aina ilmoitettava mahdollisille 
käyttäjille. (Ratu S-1231, 17.) 
Pölyn aiheuttamat vaarat ja niiden torjunta pitää ottaa huomioon tuotantosuun-
nitelmissa ja laatia erillinen pölyntorjuntasuunnitelma. Asbestipurut tehdään 
erillisenä asbestipurkutyönä. Pölyn leviäminen tulee estää suojauksilla ja 
alipaineistuksella. Pölyntorjuntamenetelmiä ovat 
- purkutöiden minimointi 
- mahdollisimman pölyttömien työmenetelmien käyttö 
- pölyävien töiden teko eri aikaan kuin muut työt 
- osastoinnin käyttö 
- kohdepoistojen käyttö koneissa ja laitteissa  
- pölyävien töiden jälkeen suoritettavat välisiivoukset 
- yleisen ilmanvaihdon järjestäminen 
- siirtojen huolellinen suunnittelu 
- henkilökohtaisten suojaimien käyttö (Ratu S-1231, 17.) 
Saneerattavan kohteen paloturvallisuudesta on pidettävä huolta koko hankkeen 
ajan. Rakennusaikainen palo-osastointi on pidettävä kunnossa. Läpiviennit ja 
aukot tulee tilapäisesti tiivistää ja sulkea murto- ja palosuojaukseksi. Kaikilla 
tulitöitä tekevillä on oltava voimassa oleva tulityökortti ja tulityölupa sekä lähellä 
on oltava alkusammutuskalusto. (Ratu S-1231, 17‒18.) 
Ympäristösuunnitelma on työnjohtajan apuna työmaan ympäristöasioiden 
hallinnassa. Pienissä kohteissa ympäristöasiat voidaan käsitellä laadunvarmis-
tussuunnitelmassa, mutta isommissa kohteissa tehdään aina erillinen 
ympäristösuunnitelma.  Ympäristösuunnitelmassa esitetään esimerkiksi 
- työmaan aluesuunnitelma 
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- työmaan lähialueet ja liikennejärjestelyt 
- jätteiden hallinta 
- melun- ja pölynhallinta 
- riskianalyysin ympäristöriskit 
- energian käyttö, esim. lämmitykset (Ratu S-1231, 20.) 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
Hankintasuunnitelma laaditaan heti, kun projektin yleisaikataulu on tehty. Se 
sisältää hankintakokonaisuuksien ja vastuiden määrittämisen sekä 
hankintatapahtumien ajoituksen hankinta-aikataululle. Korjauskohteen 
hankintoja suunnitellessa on otettava huomioon  
 laskettujen määrien epätarkkuudet ja mahdolliset muutokset on 
tarkastettava 
 mitat on tarkastettava paikanpäällä 
 haasteena on löytää sopivan mittaisia korvaavia materiaaleja 
 materiaalihukkaa lisää materiaalierien pienuus 
 työssä syntyvien yllätysten takia tehtävien hankintojen tilausajat ovat 
pitkiä (Ratu S-1231, 13.) 
Rakentamisvaiheessa hankinta-aikataulu toimii seurantatyökaluna, johon 
merkataan aikataulussa olevat suoritetut toiminnot. Sitä käytetään yhdessä 
muiden aikataulujen kanssa, jotta nähdään ajoissa hankinta-ajankohtien 
poikkeamat. Hankintojen ohjausta voidaan myös tarkentaa tehtäväsuunnitel-
missa. (Ratu S-1231, 13.) 
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Työmaalla kaikki osapuolet on pidettävä tietoisina siitä, mitä työmaalla milloinkin 
tapahtuu, jotta kaikkien on mahdollista ohjata materiaalivirtoja niin että 
materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Ratu S-1231, 13) 
Vastaavan mestarin tai hankinnoista vastaavan on huolehdittava siitä, että omat 
ja aliurakoitsijoiden toimitukset ovat vastuutettu työnjohtajille. Työnjohtajat 
suunnittelevat oman vastuualueensa toimitukset ja merkitsevät ne aikatauluun. 
Aliurakoitsijoiden toimituksia on valvottava ja purkupaikoista on sovittava 
etukäteen. Jos työmaan yleisaikataulua joudutaan muuttamaan, on sen 
vaikutukset hankintoihin tarkastettava ja on ilmoitettava muutoksista toimittajille. 
(Ratu S-1231, 14.) 
Materiaalien purku ja siirrot on suunniteltava huolellisesti etukäteen. 
Materiaalien tarpeetonta siirtelyä on yritettävä välttää ja siirtelyyn on käytettävä 
tarkoitukseen sopivaa kalustoa, jotta vaurioilta vältytään. Ennen toimituksen 
saapumista on varmistettava, että purku- ja varastointipaikat ovat kunnossa 
sekä nosto- ja siirtokalusto ovat valmiina. Siirto, nosto ja varastointi on 
suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Purku-, varasto- ja 
nostopaikat on merkittävä aluesuunnitelmaan. (Ratu S-1227, 14‒15.) 
Materiaalien fyysiseen käsittelyyn liittyvät työvaiheet kuvataan logistiikkasuunni-
telmassa. Suunnitelmassa käsitellään kuormien purut, materiaalien siirrot, 
kuljetukset, varastointi, suojaus, siivous ja jätteiden poisvienti. Logistiikkaa 
suunniteltaessa on tärkeää miettiä työmaata kokonaisuutena. Logistiikkasuun-
nittelun tarkoituksena on saada varastotilat ja kulkutiet hyvin hyödynnettyä sekä 
minimoitua siirtojen määrät. Näin materiaalit säästyvät paremmin vaurioilta. 
(Ratu S-1231, 14.) 
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2.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
2.6.1 Urakkaneuvottelu 
Urakkaneuvottelu on ennen sopimuksen tekoa käytävää neuvottelua, jossa 
varmistetaan, että tilaajalla ja tekijällä on selvyys tarjouspyyntöasiakirjoista ja 
mahdollisista ristiriidoista. Neuvottelussa ei ole tarkoitus tinkiä tarjoushinnasta, 
vaan tarkistaa ja täsmentää sovittuja asioita. Urakkaneuvottelussa 
 käydään läpi urakan sisältö ja tarjouksen jälkeen sovitut muutokset 
kustannuksineen 
 todetaan ja kirjataan täsmällinen urakan aikataulu sisältäen välitavoitteet 
ja valmistumispäivämäärä sekä mahdolliset viivästymissakot 
 kirjataan vaadittavat laadunvarmistustoimenpiteet 
 käydään läpi muut sopimusehdot (Kankainen & Junnonen 2014, 118.) 
Urakkaneuvotteluista laaditaan aina rakennusalan yleisten sopimusehtojen 
velvoittama pöytäkirja, jonka tilaaja ja urakoitsija allekirjoittavat. Pöytäkirja 
liitetään sopimusasiakirjaksi, ja se kuuluu urakkasopimuksen kaupallisiin 
asiakirjoihin. Asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä se on ensimmäisenä 
urakkasopimuksen jälkeen. (Kankainen & Junnonen 2014, 118.) 
2.6.2 Suunnitelmakatselmus 
Suunnitelmakatselmuksen avulla sopijaosapuolet saavat todettua suunnitelmien 
sisällön, suunnitelmien toimittamiseen liittyvän seikan tai suunnitelmien 
valmiuden töiden aloituksen kannalta. Sen tarkoitus on vähentää suunnitelmiin 
liittyviä epäselvyyksiä ja aikatauluongelmia. (Kankainen & Junnonen 2014, 
123.) 
Suunnitelmakatselmuksia pidetään työn aikana ennen eri työvaiheiden alkua tai 
esim. uuden tuotantolohkon alkaessa. Erityiskohteissa voi olla tarpeen pitää 
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suunnitelmakatselmus ennen runkotyön ja sisävalmistustöiden aloitusta. Lisäksi 
osapuolet voivat järjestää katselmuksia tarvittaessa urakoitsijan suoritevelvolli-
suuteen kuuluvan suunnittelun lähtötietojen läpikäyntiin, esim. elementtisuunnit-
telu ja teräsrakenteiden konepajasuunnittelu. (Kankainen & Junnonen 2014, 
123.) 
Ennen urakkasopimuksien solmimista järjestettävässä suunnitelmakatselmuk-
sessa tilaaja, urakoitsijat ja suunnittelijat 
 käyvät läpi suunnitelmien valmiusasteen ja mahdolliset täydennykset 
 selvittävät tarjousvaiheessa esiin tulleet puutteellisuudet suunnitelmissa 
 sopivat tulevista suunnitelmakatselmuksista ja täydentävien suunnitelmi-
en tarkastuksista 
 sopivat suunnitelmien toimituksesta työmaalle ja muille osapuolille 
 sopivat kiireellisiin hankintoihin vaikuttavien suunnitelmien aikataulusta 
(Kankainen & Junnonen 2014, 123.) 
2.6.3 Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset 
Tyypillisiä syitä katselmuksen järjestämiselle ovat mm. 
 maaperän ja kallion tietojen poikkeaminen suunnitelmista 
 eriävät käsitykset työn laadussa 
 eriävät käsitykset työn aloitusedellytyksistä, esim. edeltävän työn 
laadusta 
 aikataulupoikkeamat 
 osapuolten väliset epäselvyydet (Kankainen & Junnonen 2014, 131.) 
Urakkasopimusta purkaessa tai konkurssin koittaessa on aina pidettävä 
katselmus. Katselmukset pidetään sopimusosapuolten kesken, ja järjestäjänä 
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voi olla tilaaja tai urakoitsija. Ajankohta on valittava niin, että mahdolliset virheet 
ja poikkeamat saadaan todettua ajoissa. Katselmuksista tehdään pöytäkirja. 
(Kankainen & Junnonen 2014, 131‒132.) 
2.6.4 Aloituskatselmus 
Aloituskatselmuksen tarkoituksena on selvittää työvaiheen aloitukseen 
vaikuttavat edellytykset. Lisäksi kartoitetaan lähtötilanne läheisten kiinteistöjen 
osalta, jotta voidaan varmistua siitä ettei rakennustyö aiheita haittoja 
kolmannelle osapuolelle. (Kankainen & Junnonen 2014, 134.) 
Aloituskatselmus suoritetaan, kun ensimmäinen työmaakokous on pidetty ja 
rakennusalue on luovutettu urakoitsijalle. Siinä kiinnitetään huomiota alueen 
vaatimiin turvallisuus- ja suojausnäkökohtiin sekä selvitetään työstä 
mahdollisesti syntyvät haitat kolmansille osapuolille. Haittoja voi olla mm. 
louhinnasta ja paalutuksesta aiheutuvat tärinät. (Kankainen & Junnonen 2014, 
134.) 
2.6.5 Työmaakokoukset 
Rakennustyömaalla tulee vastaan paljon kysymyksiä ja ongelmia, joita tilaaja ja 
urakoitsija joutuvat ratkomaan. Tämän takia yleiset sopimusehdot velvoittavat 
työmaakokouksien pitämiseen. Työmaakokouksissa 
 saadaan yhteys osapuolten välille 
 ratkotaan toteutuksessa ilmeneviä ongelmia 
 varmistetaan, että työt etenevät suunnitellusti 
 mietitään erilaisia toimintatapoja, menetelmiä ja ratkaisuja onnistuneen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 ratkotaan työssä ilmeneviä erimielisyyksiä (Kankainen & Junnonen 2014, 
141.) 
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Keskeisiä käsiteltäviä ja kirjattavia asioita työmaakokouksessa ovat 
työmaatilanne, työmaan aikataulutilanne, urakoitsijoiden asiat, rakennuttajan 
asiat, suunnittelutilanteen toteaminen, mahdolliset poikkeamat työsuoritukses-
sa, hankinnat/hyväksynnät, työturvallisuusasiat, muutos- ja lisätyöt. Tärkeää on 
myös käsitellä koko projektin aikatauluennustetta. Rajoituksena kokouksissa on 
se, että itse urakkasopimuksiin ei voida tehdä muutoksia, ellei osanottajilla ole 
yhtiön nimenkirjoitusoikeutta. (Kankainen & Junnonen 2014, 141‒142.) 
Työmaakokousten pitopaikka ja ajankohta sovitaan urakkasopimuksessa tai 
ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Järjestelytiheyteen vaikuttaa hankkeen 
koko, suunnitelmien valmius, aikataulun kireys ja erityispiirteet. Yleensä 
kokousväli on kahdesta neljään viikkoon. Ensimmäisessä työmaakokouksessa 
on hyvä sopia myös,  
 miten osapuolet kutsutaan paikalle 
 kuka on velvollinen ja kuka saa osallistua kokouksiin 
 kuka tekee pöytäkirjan ja kuinka se tarkastetaan 
 miten urakoitsijapalavereiden pöytäkirjat käydään läpi työmaakokouksis-
sa (Kankainen & Junnonen 2014, 142.) 
Työmaakokouksessa puheenjohtajana toimii yleensä tilaaja tai hänen 
edustajansa. Tyypillisen kokouskäytännön piirteitä ovat 
 kokouksen johtaminen tasapuolisesti ja niin että kaikki osapuolet saavat 
kerrottua näkemyksensä. 
 asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan lähettäminen osapuolille 
ennen kokousta 
 kokouksen vieminen läpi asialistan mukaan 
 Varmistus siitä, että läsnäolijoilla on riittävät valtuudet tehdä päätöksiä 
kokouksessa käytävistä asioista (Kankainen & Junnonen 2014, 142.) 
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Järjestäytymisen yhteydessä on hyvä sopia kokoukseen osallistuvista 
henkilöistä. Toivottavaa olisi, että kokouksiin osallistuisi tilaaja, urakoitsija, sivu-
urakoitsijat, rakennuttajan hankkijat, suunnittelijat ja mahdolliset asiantuntijat. 
Pääurakoitsija edustaa omia aliurakoitsijoitaan pääurakan työmaakokouksessa. 
(Kankainen & Junnonen 2014, 142.) 
2.6.6 Urakoitsijapalaverit 
Kokouksia pidetään myös pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kesken. Näitä 
kutsutaan urakoitsijapalavereiksi. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on 
erittäin tärkeä työmaan etenemisen kannalta ja mahdollisesti eri osapuolten 
erimielisyyksiä selvitellessä.  Pöytäkirjasta käy ilmi esimerkiksi milloin ongelmia 
on syntynyt ja miten niitä on yritetty ratkaista sekä millaisia ovat osapuolten 
kannanotot ja perustelut. (Kankainen & Junnonen 2014, 143.) 
2.6.7 Aloituskokous 
Aloituskokouksen tarpeesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän pitää sopia aloituskokouksen ajankohta kunnan rakennusvalvon-
taviranomaisen kanssa ja järjestää kokous ennen töiden aloitusta. Läsnä on 
oltava ainakin hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija ja 
vastaava mestari. (Rakentaja.fi 2006.) 
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennuttajalle määrätyt 
velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaihei-
den vastuuhenkilöt ja töiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä laadunvar-
mistukseen liittyvät asiat. (Rakentaja.fi 2006.) 
Kokouksessa käydään läpi 
 luvan määräämät katselmukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset 
 laadunvarmistustoimenpiteet 
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 materiaalien ja työn kelpoisuusselvitykset 
 tarkastusasiakirja ja sen menettelyt 
 työmaajärjestelyt 






TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Lahti 
3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelmien tekoa edellytettiin Hartela Oy:ssä. Työnjohtajat laativat 
tärkeistä työvaiheista tehtäväsuunnitelman Hartelan valmiiseen pohjaan. 
Tehtäväsuunnitelman tarkoitus oli varmistaa, että tehtävä ja siihen liittyvät riskit 
tulee mietittyä läpi hyvissä ajoin ennen työn aloitusta. Sitä ei ymmärtääkseni 
aina hyödynnetty aliurakoiden tarjouspyynnöissä, johtuen niiden laatimisajan-
kohdasta.  
Lisäsin liitteeksi työmaalla laatimani tehtäväsuunnitelman väliseinätöistä ja sen 
turvallisuussuunnitelman. Tehtäväsuunnitelma sisältää 
 tehtävän sisällön 
 aikataulun 
 maksamisen perusteet 
 potentiaalisten ongelmien analyysin 
 laatuvaatimukset 
 tehtävään liittyvät suunnitelmat 
 työturvallisuus asiat 
 taloudelliset tavoitteet ja seurannan 
 aloitusedellytykset  
 logistiikka asiat. 
Mielestäni Hartelan käyttämä tehtäväsuunnitelmapohja on hyvä ja sisältää 
kaiken tarpeellisen. Kyseisellä työmaalla tehtäväsuunnitelmien laadinta tehtiin 
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mielestäni liian myöhään, joskus tehtävän aloituksen jälkeen. Tällöin 
suunnitelmasta saatava hyöty jää pieneksi. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Kun työt nykyisen myllyn tiloissa alkoivat maaliskuun lopulla, oli aikataulusuun-
nittelu vielä kesken mm. tilaajan suunnitelmien keskeneräisyydestä johtuen. 
Osassa liiketiloista oli vielä vuokralaisia, joten kaikkia tiloja ei luovutettu 
Hartelalle kerralla työmaan alussa. Työn alle tulevista liiketiloista oli laadittu 
työmaaksi luovutus -aikataulu ja sen mukaan kulkeva suunnitelma-aikataulu. 
Varsinainen yleisaikataulu laadittiin, kun lähtötiedot siihen alkoivat olla 
kunnossa touko-kesäkuussa. Sen lisäksi laadittiin tarkempia liiketilakohtaisia 
aikatauluja sekä viikkosuunnitelmia. 
Aikataulujen laadinta oli haastavaa kiireen ja muuttuvien tilanteiden ja 
suunnitelmien takia. Osa liiketiloista saneerattiin, niin että kauppa pidettiin koko 
ajan toiminnassa. Joitain töitä voitiin tehdä vain, kun kauppa oli kiinni. Joissain 
liiketiloissa oli todella tiukka aikataulu ja aikataulun onnistunut laadinta oli 
erittäin tärkeää. Lisäksi aikataulutuksessa oli huomioitava kauppakeskuksen 
aukioloajat. Paljon melua aiheuttavat työt piti ajoittaa niin, että ne tehtiin silloin 
kun kauppakeskus on kiinni. Esimerkiksi piikkaukset, lattiansahaukset, 
poraukset ym. oli kiellettyä aukioloaikana. Kauppakeskus aukesi arkisin kello 
10.00, joten työt aloitettiinkin usein jo kuudelta. Joitain purkutöitä jouduttiin 
myös ajoittamaan yöllä tehtäviksi.  
Itse laadin lähinnä liiketilakohtaisia aikatauluja 3‒5 viikon aikavälille. Tein 
saneerattavasta osasta tai liiketilasta oman aikataulutiedostonsa ja seurasin 
työtä ja saavutuksia niiden avulla. Aikataulu sisälsi tilan tehtävänimikkeet, 
tehtävien ajoitukset, kestot ja tekijät. Jälkeenpäin ajateltuna selkeämpää ja 
toimivampaa olisi voinut olla vielä tarkentaa nämä liiketilakohtaiset aikataulut 
yhdeksi tiedostoksi ja lyhyemmälle aikavälille. Lisäsin liitteeksi kahdesta 
liiketilasta laatimani aikataulut. 
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Työmaan urakkamuotona oli projektinjohtourakka, joten aliurakoitsijoita 
käytettiin paljon. Talotekniikkatyöt tekivät alistetut sivu-urakoitsijat. Vastaava 
mestari ja työmaainsinööri laativat tarjouspyynnöt tehtäväkokonaisuuksista ja 
valitsivat urakoitsijat. Tilaajalta pyydettiin myös hyväksyntä urakoitsijoiden 
käyttöön.  
Urakkasopimukset ja urakkarajat olivat itselläni työkaluina kentällä. Urakkarajat 
on tunnettava tarkkaan töitä suunnitellessa ja johtaessa. Ne pitää tuntea, jotta 
osaa suunnitella mm. oman henkilöstön resurssien käyttöä. Liitteenä on 
aliurakkasopimus kalusteiden toimituksesta ja asennuksesta. 
 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Laajennusosalle oli laadittu työturvallisuuskansio, joka sisälsi tarvittavat 
työturvallisuussuunnitelmat. Laajennusosa liittyi vahvasti myös saneerauspuo-
leen, joten samoja suunnitelmia käytettiin sovellettuina myös sinne. Kansio 
sisälsi mm. pölyntorjuntasuunnitelman, elementtiasennussuunnitelman ja 
nostotyösuunnitelman. 
Kaikki työmaalle saapuivat henkilöt perehdytettiin. Perehdytyksen hoiti yleensä 
työmaainsinööri tai joku työmaamestareista. Kaikilta työntekijöiltä vaadittiin 
kuvallinen henkilökortti veronumerolla ja lisäksi kauppakeskuksen oma 
henkilökortti.  
Kuten aiemmin mainitsin, meluntorjunta oli isossa roolissa työmaalla. Työt piti 
aina huolellisesti suunnitella niin, että meluavat työt ehdittiin tekemään ennen 
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kauppakeskuksen avautumista. Pölyntorjuntaa varten työmaa-alueet osastoitiin 
suojaseinillä ja suojauksilla. Ilmanvaihdot huputettiin ja tarvittaessa käytettiin 
alipaineistusta. Kaikki pölyä aiheuttavat työkalut oli varustettava kohdepoistoilla. 
Lyhytaikaisia ja nopeasti tehtäviä suojauksia jouduttiin tekemään paljon 
liiketiloissa, jotka olivat päivisin toiminnassa. Pölyä ei saanut päästää vaatteisiin 
tai muihin tuotteisiin. 
 
Kuva 2. Työmaa-alueen ja kauppakäytävän rajaava suojaseinä. 
Suurimman huomioni työmaalla sai henkilökohtaisten suojainten käyttö, 
saksinostimien turvallinen käyttö ja työmaan siisteys. Näitä asioita piti valvoa 
tarkkaan, ja niistä sai usein huomautella. Työmaalla oli viikoittainen TR-mittaus, 
jonka hoiti työmaainsinööri, työsuojeluvaltuutettu ja valvoja. Tehtävänäni oli 
hoitaa kierroksella havaittujen puutteiden korjaus. 
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3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Isommat hankinnat, esim. ovet, hoiti hankintainsinööri. Aliurakoitsijoiden kanssa 
oli sovittu, että he hankkivat oman tehtävänsä materiaalit. Hankinnat ajoitettiin 
yleisaikataulun pohjalta. Omat hankintani olivat kiinnikkeitä, puutavaraa, 
työkaluja ym. rakennusmateriaalia. Lisäksi vuokrailin telineosia ja saksinostimia.  
Materiaalien saanti työmaalle oli haastavaa pitkistä siirtomatkoista johtuen. 
Kuormien purkupaikat olivat laajennustyömaan puolella, ja useimmiten 
materiaalit kuljetettiin sisään myös laajennusosan läpi. Tavaraa varastoitiin 
ulkona laajennusosan varastointialueilla sekä nykyisen myllyn tiloissa sinne 
sovituilla varastoalueilla. 
 
Kuva 3. Tavaroiden siisti varastointi oli tärkeää ahtaiden tilojen vuoksi. 
Kuormien purkua ja siirtoja varten laajennustyömaalla oli käytössä kurottaja, 
jota käytettiin myös saneeraustyömaan materiaalien purkuun ja siirtoon. 
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Rakennuksen sisällä siirrot tapahtuivat pumppukärryillä tai kantaen. Toiseen 
kerrokseen ja vesikatolle menevät tavarat nostettiin Hiab-autonostimella. 
Kauppakeskuksen käytävillä oli lupa kuljettaa pieniä tavaramääriä ennen 
kauppakeskuksen aukeamista.  
Jätelavat olivat laajennusosan uusilla lastauslaitureilla. Jätteet kuljetettiin 
suolikärryillä jätelavoille laajennuksen läpi. Pihan ahtaudesta johtuen jätelavoja 
saatiin vain kolme, joten välillä jätelavojen ollessa täynnä jouduttiin jätteitä 
välivarastoimaan nykyisen myllyn tiloissa sovitulle paikalle. Lisäsin liitteeksi 
työmaan aluesuunnitelman, josta näkyy mm. jätelavat, työmaakopit, urakka-
alueen rajat ja varastoalueet. 
 
3.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
Työmaalla pidettiin työmaakokouksia noin 1 kuukauden välein. Kokouksissa oli 
läsnä tilaajan edustajat, työmaan valvojat, suunnittelijat, projektinjohtourakoitsija 
eli Hartela, talotekniikkaurakoitsijat sekä paloilmoitinurakoitsija. Kokouspöytäkir-
jan laati valvojat. 
Urakoitsijapalavereita pidettiin myös kuukauden välein. Läsnä olivat valvojat, 
projektinjohtourakoitsija, talotekniikkaurakoitsijat ja Hartelan aliurakoitsijat. 
Pöytäkirjan palaverista laati projektinjohtourakoitsija. 
Noin kahden viikon välein pyrittiin järjestämään viikkopalavereja, joihin 
osallistuivat Hartelan työnjohto, Hartelan omat työntekijät ja aliurakoitsijoiden 
nokkamiehet. Palaverin tarkoituksena oli informoida tulevista töistä ja 
keskustella yleisistä asioista. Palaverista laadittiin muistio. 
Vuokralaisten kanssa pidettiin käyttäjäpalavereita, joissa käytiin läpi mitä 
vuokralainen haluaa liiketilaansa. Palavereihin osallistui vuokralainen, arkkitehti, 
tilaajan edustaja sekä Hartelan edustaja. Näistä laadittiin käyttäjämuistio. 
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Itse osallistuin muutamiin työmaakokouksiin, urakoitsijapalavereihin, 
viikkopalavereihin sekä käyttäjäpalavereihin. Työmaan vastaava mestari oli 
läsnä kaikissa saneeraustyömaan kokouksissa. Mielestäni ainakin työmaako-
kouksia olisi kannattanut järjestää useammin, koska niissä oli todella paljon 
käsiteltäviä asioita ja kokoukset venyivät pitkiksi. Myös työmaalle tarvittavia 
päätöksiä olisi saatu nopeammin eteenpäin. Laadin urakoitsijapalaverista 
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4 OMAN OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnitelma 
Jos työtehtävä on minulle tuttu entuudestaan, olen kohtuullisen hyvä sen 
aikataulusuunnittelussa. Hahmotan hyvin, paljonko aikaa pitää varata mm. 
valmisteluihin ja materiaalien siirtoihin ennen varsinaista työtä. Logististen 
järjestelyiden suunnittelu sujuu myös hyvin sekä aloitusedellytysten 
varmistaminen.  
Kehitettävää minulla olisi kustannusasioissa ja niiden seurannassa, koska niistä 
minulla on hyvin vähän kokemusta. Jos työvaihe ei ole minulle tuttu, työsisällön 
ja tarvittavien resurssien määrittämisessä voi tulla vaikeuksia. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Jos olen itse tehnyt suunniteltavaa työtä tai se on muuten tuttu, pystyn 
aikatauluttamaan työn hyvällä tarkkuudella. Minulle uusissa työvaiheissa Ratu-
työmenekkejä käyttäen ja soveltaen olen myös päässyt hyvään lopputulokseen. 
Havaitsen ajoissa aikataulupoikkeamat ja olen hyvä miettimään korjaavia 
toimenpiteitä, kuinka työ saadaan tehtyä aikataulussa.  
Viikkosuunnittelu oli minulle kyseisellä työmaalla hieman haastavaa ja tein 
lähinnä liiketilakohtaisia aikatauluja. Seurasin töitä monen aikataulutiedoston 
avulla. Ne olivat turhan pitkälle aikavälille tehtyjä ja ehkä hieman epätarkkoja. 
Työt pysyisivät luultavasti paremmin järjestyksessä, kun pitäisin viikkoaikatau-
lua yhdessä tiedostossa ja maksimissaan kolmen viikon aikavälillä. Lisäksi olisi 
hyödyllistä kirjata aikatauluun tarkemmin resurssien käyttöä. Saneeraustyö-
maalla huomasin, että muutoksien ja yllätysten määrä oli, suuri joten 
aikataulujen jatkuva päivittäminen ja niistä tiedottaminen oli erittäin tärkeää. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 
En ollut aliurakkasopimusten teoissa ja neuvotteluissa juurikaan mukana. 
Urakkasopimusten sisältö oli kuitenkin tärkeää olla hyvin selvillä työtä 
johtaessa. Urakkarajat ja sovitut asiat oli välttämätön tuntea, jotta pystyi 
suunnittelemaan aliurakoitsijoiden ja Hartelan omien työntekijöiden käyttöä. 
Aliurakoitsijoiden ohjauksessa ja resurssien käytössä onnistuin mielestäni 
hyvin. 
Kokemusta tarvitsisin työsisältöjen määrittämisessä ja tarjouspyyntöjen 
laatimisessa sekä aliurakkasopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Suojaustarpeiden ja suojausten toteuttamisen suunnittelu onnistui minulta 
hyvin. Myös jätehuolto työmaalla toimi onnistui kohtalaisesti, vaikka jätelavat 
olivat kaukana ja niitä saatiin mahtumaan pihalle liian vähän. Suunnittelin 
työmaasähköistyksen saneerauspuolelle ja se onnistui mielestäni hyvin. 
Työturvallisuusasioissa suurimmat valvonnan kohteet olivat henkilökohtaisten 
suojainten käyttö ja turvallinen saksinostinten käyttö. 
Melunhallinta oli haastavaa suuresta purkutyön määrästä johtuen. Meluavat työt 
piti saada ajoitettua tehtäväksi ennen aamukymmentä. Siinä ei kuitenkaan aina 
onnistuttu ja saimme valituksia kauppakeskukselta.  
4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Omat hankintani olivat lähinnä kiinnikkeitä, puutavaraa ym. rakennusmateriaa-
lia. Työkaluja, sähkökeskuksia, jatkojohtoja ym. tilailin vuokralle Hartelan 
varastolta. Näiden hankinnoissa ei ollut ongelmia. Logistiset järjestelyt olivat 
työmaalla haastavia, mutta ne sujuivat kuitenkin hyvin. Jätehuolto toimi ja 
materiaalit saatiin ripeästi siirrettyä kohteeseen. 
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Rikkinäisten ja ylimääräisten vuokralla olevien työkalujen ja tarvikkeiden 
palautus venyi minulla aina vähän pitkäksi. En kiinnittänyt niihin tarpeeksi 
huomiota, ja ne jäivät usein lojumaan työmaalle. Suuremmista hankinnoista 
minulla ei ole kokemusta, joten sitä osa-aluetta pitäisi kehittää.  
4.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
Sain tehtyä riittävät muistiinpanot urakoitsijapalaverissa ja osasin poimia tärkeät 
asiat. Niiden avulla sain tehtyä hyvän palaveripöytäkirjan. Osallistuin vain 
muutamiin kokouksiin, koska olimme sopineet, että vastaava mestari on niissä 
läsnä, jos työmaalla on kiireitä. Kokemus työmaakokouksista, palavereista ja 
pöytäkirjojen teoista on vielä siis jäänyt pieneksi, joten tässä osa-alueella 
kaipaisin lisää kokemusta. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni kirjoittamisen suoritin kohtuullisen nopeassa aikataulussa. 
Tekstin tuottaminen ja työn kirjoittaminen oli kuitenkin helppoa, sillä olin tehnyt 
valmistelut hyvin kesän aikana. Työssäoloajaltani kauppakeskus Myllyn 
saneeraustyömaalla keräsin tietoja ja havaintoja opinnäytetyötäni varten. 
Työmaa antoi minulle paljon arvokasta oppia saneeraustyömaasta, 
työnjohtamisesta ja töiden suunnittelusta. Opin tunnistamaan omat vahvuuteni 
ja heikkouteni työnjohtajana.  
Käsittelen työssäni kuutta aihealuetta, joita pidän tärkeänä rakennusmestarin 
työtehtävää ajatellen. Teoriaosa on kirjoitettu melko yleisellä tasolla, tarkentaen 
muutamia tärkeimpiä asioita saneeraustyömaata ajatellen. Teorian 
soveltaminen käytäntöön -osiossa kerron Hartelan ja kyseisen työmaan 
käytännöistä sekä omia kokemuksia ja huomioita. Lopussa arvioin omaa 
osaamistani ja vahvuuksiani työmaalla sekä sitä, mitä olisin voinut tehdä 
paremmin ja missä olisi vielä kehitettävää. 
Opinnäytetyöni on hyvä opas mestariopiskelijalle tai aloittelevalle rakennusmes-
tarille. Työstä saa tietoa mestarin tärkeistä työtehtävistä ja saneeraustyömaalla 
huomioitavista asioista. Kokeneemmat rakennusmestarit kaipaisivat varmasti 
tarkempaa perehtymistä aihealueisiin, mutta uskon, että tästä voi uusia 
näkökulmia silti löytyä. 
Työni teoriaosassa on käytetty lähteinä pääasiassa alan ammattilaisten 
tiedostoja ja kirjallisuutta. Pidän käyttämiäni lähteitä erittäin luotettavina ja 
käyttökelpoisina. Kaikki liitteeni ja kuvani liittyvät kyseiseen työmaahan.  
Ammatillisen kasvun kannalta opinnäytetyön teko on ollut opettavaista. 
Koulussa opiskellut tärkeät aihealueet tuli vielä kerrattua sekä löytyi uusia 
ajatuksia ja näkemyksiä.    
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